

BOUWBRIEF WENSLAUERSTRAAT 9

Dit is de negende Bouwbrief Wenslauerstraat. De bouwbrief verschijnt iedere twee maanden om u op de hoogte te houden van de bouwactiviteiten in de Wenslauerstraat.

Werk in uitvoering

Wenslauerstraat 73 t/m 81

De renovatiewerkzaamheden in de woningen op nr. 79-1 en 79-2 zijn nog in uitvoering. De woning op nummer 81-1 wordt in week 26 opgeleverd.

Wenslauerstraat 47 t/m 53

Vrijdag 22 juni is gestart met de heiwerkzaamheden. Op 25 juni wordt de feestelijke eerste paal geslagen. De heiwerkzaamheden zullen een kleine week in beslag nemen. Daarna volgt het betonwerk voor de fundering. De werkzaamheden zullen tijdens de bouwvakantie stil liggen.

Wenslauerstraat 55

Op dit moment is bij de projectorganisatie geen informatie beschikbaar over de hervatting van de werkzaamheden aan de woning.

Wenslauerstraat 62

De funderingswerkzaamheden zijn klaar, de betonvloer ligt erin. Deze maand wordt besteed aan het verder opbouwen van het dak, het metselen van de achtergevel en het leggen van de dakpannen alsmede de afwerking binnen. De verwachting is dat de werkzaamheden eind juli klaar zijn.

Houtsmalocatie / Buurtfabriek

De werkzaamheden zijn in week 25 weer hervat. Er is begonnen met het plaatsen van de kelderwanden. Tijdens de bouwvakantie zal er naar alle waarschijnlijk worden doorgewerkt om een gedeelte van de opgelopen vertraging weer in te lopen.

(Vervolg op pagina 2)

Bouwbrief, nummer 9,
juni/juli 2007

colofon

Bouwbrief Wenslauerstraat is een uitgave van Pilotproject Wenslauerstraat, een gezamenlijk project van de Algemene Woningbouw Vereniging en Stadsdeel Oud-West.

Eindredactie: Eveline Steinmetz
Vormgeving: Rieki van der Zande
Druk: Post/Repro AWW
Oplage: 350 exemplaren
E-mail: info@wenslauerstraat.nl
Tel. nr.: (020) 511 80 00

Aan deze bouwbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Communicatie

Eerste paal feest

Op 25 juni is het dan zo ver: een feestelijk bouwmoment want de eerste paal wordt geslagen! Iedereen heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen.


Bouwbrief 10

De bouwvakantie is van 23 juli tot en met 10 augustus. Alle werkzaamheden liggen dan stil. Eind augustus verschijnt bouwbrief 10 met informatie over de werkzaamheden in het najaar.

Mocht er in de tussentijd nieuws zijn dan wordt dit via de website gemeld.

Kijk dus regelmatig op:

www.wenslauerstraat.nl bij nieuws



Planning			
Week	Activiteit		Opmerking
26	Wenslauerstraat 47 t/m 53	<ul style="list-style-type: none">▶ 25 juni vanaf 16.00 uur 1e paal feest▶ heiwerkzaamheden	hijskraan in straat partytenten op de bouwplaats en muziek
26	Wenslauerstraat 73 t/m 81	<ul style="list-style-type: none">▶ woning 81-1 wordt opgeleverd	
27	Wenslauerstraat 47 t/m 53	<ul style="list-style-type: none">▶ betonwerk voor de fundering	
26-29	Wenslauerstraat 73 t/m 81	<ul style="list-style-type: none">▶ renovatie laatste twee woningen, nr. 79-1 en 79-2	
26-29	Wenslauerstraat 62	<ul style="list-style-type: none">▶ opbouwen van het dak▶ metselen van de achtergevel▶ leggen van de dakpannen▶ afwerking binnen	
26-29	Houtsmalocatie / Buurtfabriek	<ul style="list-style-type: none">▶ plaatsen kelderwanden	betonwagens op de Kostverlorenkade
30-32 bouw- vakantie	Wenslauerstraat	<ul style="list-style-type: none">▶ alle werkzaamheden liggen stil	
30-32 bouw- vakantie	Houtsmalocatie / Buurtfabriek	<ul style="list-style-type: none">▶ waarschijnlijk wordt er doorgewerkt (zie www.wenslauerstraat.nl/nieuws)	