

Overzicht actuele vergunningsaanvragen pilotproject Wenslauerstraat

huisnummer(s)	vrijstellingsverz.	vrijstellingsbesl.	bouwaanvr.	sloopaanvr.	bouwverg.	sloopverg.	opmerking
Wenslauerstraat 40A - 42	9-3-2006	14-6-2006	3-2-2006		12-7-2006		oprichten van 2 woningen
Wenslauerstraat 40A - 42			20-7-2007	20-7-2007	12-11-2007	23-7-2008	gedeeltelijke sloop/nieuwb. 2e Fas
Wenslauerstraat 48			3-12-2007	3-12-2007	6-8-2008	6-8-2008	vernieuwen fundering
Wenslauerstraat 48 - 50	9-3-2006	14-6-2006					gedeeltelijke sloop/nieuwbouw
Wenslauerstraat 48 - 50			27-7-2007		3-7-2008	3-7-2008	gedeeltelijke sloop/nieuwbouw
Wenslauerstraat 54 t/m 60			24-6-2008	24-6-2008	8-4-2009	8-4-2009	zeer ingrijpende renovatie
Wenslauerstraat 59	23-1-2006	publ.25-06-2008					beroep ingesteld bij de R. v. State
Wenslauerstraat 63	25-5-2009						sloop/nieuwbouwplan
Wenslauerstraat 64			28-3-2007				Fase 1, uitbreid.woning
Wenslauerstraat 65 - 67			20-7-2007	20-7-2007			sloop/nieuwbouw
Wenslauerstraat 69			9-11-2007	9-11-2007			sloop/nieuwbouwplan
Wenslauerstraat 69A	28-6-2006	17-10-2006					uitbreidingsplan
Wenslauerstraat 69A			8-10-2007		16-7-2009		veranderen bestemming beg.grond
Wenslauerstraat 69A			17-7-2009				vergroten dakterras
Wenslauerstraat 71			12-3-2009		20-8-2009		vern. fundering + wijzigen indeling
Wenslauerstraat 71				12-3-2009		21-4-2009	diverse sloopwerkzaamheden
Wenslauerstraat 74-76			3-7-2009	fase 1			legaliseren best. toest. 3e verd.
Wenslauerstraat 85			3-9-2008		22-5-2009		integraal herstel- en verbeter plan
Splitsingsvergunningen	splitsingsaanvr.	splitsingsverg.					
Wenslauerstraat 70 - 72	4-10-2006	10-6-2009					
Wenslauerstraat 74 -76	31-8-2006						(in november 2009 gereed)
Wenslauerstraat 40	3-6-2005	14-6-2006					
Wenslauerstraat 71	28-10-2002						(fundering in oktober 2009 gereed)
Wenslauerstraat 69A	21-2-2007						(naar verwacht. mrt. 2010gereed)
Wenslauerstraat 85	21-3-2007						(naar verwacht. dec.2009 gereed)
							geactualiseerd 01-09-09