Overzicht actuele vergunningsaanvragen pilotproject Wenslauerstraat

huisnummer(s) vrijstellingsverz. |vrijstellingsbesl. |bouwaanvr. |sloopaanvr. [bouwverg. sloopverg. |opmerking

Wenslauerstraat 40A - 42 9-3-2006 14-6-2006 3-2-2006 12-7-2006 oprichten van 2 woningen
Wenslauerstraat 40A - 42 20-7-2007| 20-7-2007| 12-11-2007| 23-7-2008|gedeeltelijke sloop/nieuwb. 2e Fas
Wenslauerstraat 48 3-12-2007| 3-12-2007 6-8-2008 6-8-2008|vernieuwen fundering
Wenslauerstraat 48 - 50 9-3-2006 14-6-2006 gedeeltelijke sloop/nieuwbouw
Wenslauerstraat 48 - 50 27-7-2007 3-7-2008 3-7-2008|gedeeltelijke sloop/nieuwbouw
Wenslauerstraat 54 t/m 60 24-6-2008| 24-6-2008 8-4-2009 8-4-2009]zeer ingrijpende renovatie
Wenslauerstraat 59 23-1-2006|publ.25-06-2008 beroep ingesteld bij de R. v. State
Wenslauerstraat 63 25-5-2009 sloop/nieuwbouwplan
Wenslauerstraat 64 28-3-2007 Fase 1, uitbreid.woning
Wenslauerstraat 66 -68 1-10-2009 vern. toegangsdeuren en kozijnen
Wenslauerstraat 65 - 67 20-7-2007| 20-7-2007 sloop/nieuwbouw
Wenslauerstraat 69 9-11-2007| 9-11-2007 2-10-2009| 2-10-2009(sloop/nieuwbouwplan
Wenslauerstraat 69A 28-6-2006 17-10-2006 uitbreidingsplan

Wenslauerstraat 69A 8-10-2007 16-7-2009 veranderen bestemming beg.grond
Wenslauerstraat 69A 17-7-2009 vergroten dakterras
Wenslauerstraat 71 12-3-2009 20-8-2009 vern. fundering + wijzigen indeling
Wenslauerstraat 71 12-3-2009 21-4-2009|diverse sloopwerkzaamheden
Wenslauerstraat 71 11-9-2009 8-10-2009 ged. vernieuwen van kozijnen
Wenslauerstraat 74-76 3-7-2009 fase 1 16-10-2009 legaliseren best. toest. 3e verd.
Wenslauerstraat 85 3-9-2008 22-5-2009 integraal herstel- en verbeter plan

Splitsingsvergunningen

splitsingsaanvr.

splitsingsverg.

Wenslauerstraat 70 - 72 4-10-2006 10-6-2009

Wenslauerstraat 74 -76 31-8-2006 (in november 2009 gereed)
Wenslauerstraat 40 3-6-2005 14-6-2006

Wenslauerstraat 71 28-10-2002 (fundering in oktober 2009 gereed)
Wenslauerstraat 69A 21-2-2007 (naar verwacht. mrt. 2010gereed)
Wenslauerstraat 85 21-3-2007 (naar verwacht. dec.2009 gereed)

geactualiseerd 28-10-09




