

BOUWBRIEF WENSLAUERSTRAAT 5

Dit is de vijfde 'Bouwbrief Wenslauerstraat'. De bouwbrief verschijnt maandelijks om u te informeren over de bouwactiviteiten.

Werk in uitvoering

Wenslauerstraat 44 en 46

De werkzaamheden zijn volop aan de gang. De nieuwe fundering van de panden is inmiddels gereed.

Wenslauerstraat 47 t/m 55

De sloopwerkzaamheden zijn gereed en de palen voor nr. 55 zijn geheid.

Eind januari en begin februari (week 4 t/m 6) wordt voor nr. 55 aan de fundering gewerkt. Voor het storten van de funderingsbalken zal een betonwagen in de straat staan. Voor het leggen van de vloer zal een kraan ingezet worden.

Zodra de bomen op de percelen 47 t/m 53 gekapt zijn wordt een gedeelte van de bodem gesaneerd.

Wenslauerstraat 73 t/m 81

De werkzaamheden hebben drie weken stilgelegen. De buitenzijde - voor en achter - moet alleen nog geschilderd worden. Dit vindt bij goed weer plaats. Bij slecht weer wordt het schilderwerk voor de trappenhuisen gedaan. Het binnenwerk aan de laatste woningen gaat gewoon door.

Communicatie

Nieuwsbrief Wenslauerstraat nr. 12 ontvangt u gelijk met deze bouwbrief. De nieuwsbrief verschijnt tweemaal per jaar en geeft algemene en achtergrond informatie over het totale project, zowel vanuit het Stadsdeel Oud-West, de AWV en BBB.

Activiteitenoverzicht:
zie ommezijde

Bouwbrief, nummer 5,
januari/februari 2007

colofon

Bouwbrief Wenslauerstraat is een uitgave van Pilotproject Wenslauerstraat, een gezamenlijk project van de Algemene Woningbouw Vereniging, Stadsdeel Oud-West, Vereniging Eigen Huis.

Eindredactie: Eveline Steinmetz
Vormgeving: Rieki van der Zande
Druk: Post/Repro AWV
Oplage: 350 exemplaren
E-mail: info@wenslauerstraat.nl
Tel. nr.: (020) 511 80 00

Aan deze bouwbrief kunnen geen rechten worden ontleend

Week	Activiteit	Opmerking
4-6	Wenslauerstraat 55 <ul style="list-style-type: none"> ▶ aanvang funderingswerkzaamheden ▶ leggen van de vloer 	betonwagen in straat kraanwagen in straat
4-6	Wenslauerstraat 73 t/m 81 <ul style="list-style-type: none"> ▶ schilderwerk ▶ renovatie laatste drie woningen ▶ restant nieuwe kozijnen plaatsen in voorgevel 	rolsteiger